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ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДКРС 
 
В статті наведені критерії відбору об’єктів контролю, визначені критерії корисності, наведено алгоритм 
формування плану діяльності органу ДКРС, розглянута задача визначення залежності тривалості ревізії від 
суми фінансування, яка  виділялася об’єкту контролю, представлена математична модель побудови плану 
робіт для органів ДКРС з максимізацією корисності плану. 
 
The article contains the criteria for selection of control objects and criteria of usefulness. The author describes 
an algorithm for forming the annual activity plan for SCRS. He solves the problem of determination of the time 
dependence for the controlling activity from the amounts of funding and gives a mathematical model for the devel-
oping  work plan for the SCRS  with maximizing usefulness of the plan. 
 
Вступ 
 
Сучасні системи підтримки прийняття рі-
шення (СППР) є засобами вирішення задач ке-
рування і допомагають особам, що приймають 
рішення (ОПР). За допомогою СППР може ви-
конуватися вибір рішень деяких неструктуро-
ваних або слабоструктурованих задач. Такі сис-
теми є результатом міждисциплінарних дослі-
джень комп’ютерних наук [1]. 
Аналізуючи розвиток напрямку прикладного 
програмного забезпечення зрозуміло, що об-
ласть СППР буде залишатись однією з найваж-
ливіших для бізнесу, адже вони покликані зро-
бити процес прийняття рішення більш свідо-
мим та поінформованим. 
Так, ефективність вирішення задач плану-
вання діяльності робіт органів ДКРС та аналізу 
результатів проведення контрольних заходів 
залежить від послідовності подій, що виника-
ють уже після ухвалення рішення. Тому систе-
ми підтримки прийняття рішень реалізують фу-
нкцію прогнозу. Проблема полягає в тому, щоб 
отриманий прогноз як найбільше задовольняв 
потребам ОПР. 
Вирішення цієї задачі іноді потребує оброб-
ки даних великої розмірності, а також прове-
дення обчислень на їх базі. Крім того, системи 
для забезпечення наукових та інженерних роз-
рахунків характеризуються високою індивідуа-
лізацією. Це спричинено тим, що створюються 
вони невеликими дослідницькими групами, що 
займаються вузькоспеціальними задачами. Здо-
буті ними досягнення рідко стають відомі ши-
рокому колу фахівців, ще рідше можна говори-
ти про повторне використання створеного про-
грамного забезпечення. В результаті актуаль-
ними проблемами є достовірність отриманих 
результатів, а також ефективність роботи 
СППР.  
Частково вирішення зазначених проблем до-
сягається за рахунок використання декількох 
методів, повторного «прогону» певного алгори-
тму з різними вхідними параметрами. 
 
Оцінка сучасного стану проблеми 
 
Специфіка СППР насамперед виявляється 
під час порівняння цілей різних видів ІС. Тра-
диційні інформаційно-звітні системи узагаль-
нюють і регулярно надають поточну регламен-
товану інформацію про основні функції ділової 
діяльності (маркетинг, виробництво, фінанси). 
Отримання звітів на робочих місцях менедже-
рів відбувається за графіком або за запитом [1].  
СППР створюються для неструктурованих та 
напівструктурованих проблем. Генеруючи не-
типові специфічні рішення, менеджери самі 
формують інформацію в інтерактивному режи-
мі. Для планування і контролю на тактичному і 
стратегічному рівні менеджерам потрібна дода-
ткова, унікальна, разова інформація [2].  
Порівняння технології формування інформа-
ції в традиційних звітних ІС та в СППР розкри-
ває основну особливість СППР. Регламентовані 
звіти, які менеджери отримують готовими від 
ІС, сформовані на основі чітко визначеної тех-
нології, описаної в проектній документації до 
ІС і контрольованої її інженерно-технічним пе-
рсоналом. 
 Формування інформації засобами СППР та-
кож передбачає використання певних техноло-
гій . 
Технологія підтримки прийняття рішень не 
виконується повністю автоматично, оскільки 
здійснюється під управлінням менеджера. 
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СППР – це така людино-машинна система, де 
процеси формування і використання інформації 
не розділяються [3,4]. 
Основними компонентами СППР є: 
 база даних; 
 підсистема управління базою даних; 
 інтерфейс користувача; 
 база моделей; 
 система управління базою моделей. 
Характеристики та переваги сучасних СППР: 
 надає особі, яка приймає рішення (ОПР), 
допомогу в процесі прийняття рішення і 
забезпечує підтримку в усьому діапазоні 
структурованих, напівструктурованих і 
неструктурованих задач; 
 не замінює і не скасовує судження та 
оцінки ОПР, а лише підтримує їх; 
 підвищує ефективність генерування аль-
тернативних рішень; 
 здійснює інтеграцію моделей та аналі- 
тичних методів зі стандартним доступом 
до них; 
 проста в роботі і придатна для викори-
стання менеджерами, які не мають знач-
ного досвіду роботи з ЕОМ; 
 побудована за принципом інтерак- 
тивного розв’язання задач; 
 орієнтована на гнучкість та адаптивність 
у пристосуванні до змін середовища або 
підходів до розв’язання задач; 
 не нав’язує певний процес прийняття 
рішення. Користувач має можливість 
вибору альтернатив, використовуючи їх 
відповідно до свого пізнавального сти-
лю. СППР класифікуються за рівнем, 
призначенням, галуззю та функціо- 
нальною приналежністю [4]. 
 
Ринок СППР 
 
На ринку СППР компанії пропонують насту-
пні види послуг зі створення систем підтримки 
прийняття рішень:  
 реалізація пілот-проектів по СППР-
системам, з метою демонстрації керів- 
ництву замовника якісного потенціалу 
аналітичних додатків; 
 створення спільно з замовником повно- 
функціональних СППР, включаючи схо-
вище даних та засоби Business 
Intelligence; 
 проектування архітектури сховища да-
них, включаючи структури зберігання та 
процеси керування; 
 створення «вітрин даних» для виділеної 
предметної області;  
 встановлення і налагодження засобів 
OLAP і Business Intelligence, їх адаптація 
до вимог замовника; 
 аналіз інструментів статистичного ана- 
лізу і «видобутку даних» для вибору 
програмних продуктів під архітектуру і 
потреби замовника;  
 інтеграція систем СППР в корпоративні 
інтранет-мережі замовника, автома- 
тизація електронного обміну аналіти- 
чними документами між користувачами 
сховища;  
 розробка Інформаційних Систем Керів- 
ника (EIS) під необхідну функ- 
ціональність;  
 послуги з інтеграції баз даних в єдине 
середовище зберігання інформації  
 навчання фахівців замовника техно- 
логіям сховищ даних та аналітичних си-
стем, а також роботі з необхідними про-
грамними продуктами;  
 надання консалтингових послуг замов-
нику на всіх стадіях проектування і 
експлуатації сховищ даних та аналі- 
тичних систем;  
 комплексні проекти створення чи мо-
дернізації обчислювальної інфрас- 
труктури, що забезпечує функціо- 
нування СППР: рішення будь-якого 
масштабу, від локальних систем до си-
стем масштабу підприємства / концерну 
/ галузі [5].  
 
Формулювання цілей статті 
 
Метою данного дослідження є підвищення 
ефективності та якості інформаційної техноло-
гії інтелектуальної обробки даних у системах 
підтримки прийняття рішень для органів ДКРС. 
Відповідно до зазначеної мети поставлено таку 
задачу – розробити методику розв’язання задачі 
формування плану діяльності органів ДКРС: 
  визначити множину критеріїв, які впли-
вають на вибір об’єктів контролю, що 
мають входити до плану; 
 розробити алгоритм визначення трива- 
лості ревізії; 
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  розробити математичну модель фор-
мування плану. 
 
Розділи плану основних напрямків діяльності 
 
Метою планування контрольних заходів ор-
ганами Державної контрольно-ревізійної служ-
би є [6]: 
 забезпечення оптимальної концентрації 
трудових, фінансових та матеріальних 
ресурсів суб’єктів державного фінан- 
сового контролю при реалізації визначе-
них напрямів контролю; 
 усунення паралелізму та дублювання в 
роботі суб’єктів державного фінансового 
контролю шляхом забезпечення належ-
ного виконання вимог законодавства 
щодо державної регуляторної політики. 
План основних напрямків  (ПОН) має чотири 
розділи:  
 контроль за використанням коштів дер-
жавного бюджету, станом збереженням 
державного майна у міністерствах, ін- 
ших центральних органах виконавчої 
влади та на підприємствах, в установах і 
організаціях; 
 контроль за виконанням бюджетів у 
регіонах; 
 тематичні перевірки з питань дотриман-
ня фінансово-бюджетної дисципліни; 
 стан контрольно-ревізійної роботи у 
міністерствах, інших центральних орга-
нах виконавчої влади. 
По кожному пункту ПОН повинен включати: 
 тему контрольного заходу; 
 назву суб’єкта господарювання (об’єкту 
контролю), який підлягає контролю, та 
місце його розташування; 
 термін закінчення контрольного заходу; 
 період, який підлягає контролю; 
 перелік суб’єктів державного фінан- 
сового контролю, які будуть спільно 
проводити контрольні заходи (за їх по-
годженням). 
 
Критерії відбору об’єктів 
 
Першим етапом при створенні ПОНу є відбір 
об’єктів контролю відповідно до таких пара- 
метрів: 
 адміністративно-територіальна одиниця 
(АТО), до якої належить об’єкт контро-
лю – дозволяє виконати перевірку за ви-
конанням бюджетів у регіонах;  
 найменування органу влади, який є 
власником (органом управління) об’єкту 
контролю – дозволяє здійснити фінан- 
сову перевірку діяльності окремого ор-
гану влади; 
 організаційно-правова форма управління 
об’єкту контролю; 
 форма власності об’єкту контролю; 
 виділена з державного бюджету сума фі- 
нансування; 
 код програмної класифікації (КПК) 
виділеної суми; 
 код функціональної класифікації (КФК) 
виділеної суми. 
Визначення множини цих показників доз- 
воляє звузити сферу проведення майбутніх 
контрольних заходів. 
 
Вагові критерії 
 
Для визначення доцільності включення 
об’єкту контролю до ПОНу має бути розрахо-
вана корисність об’єкту. Для цього експертом 
визначається вага кожного з наступних кри-
теріїв: 
 доручення Президента України, в т. ч. 
що містяться у виданих ним актах; 
 звернення або запит народних депутатів; 
 доручення Кабінету Міністрів України, в 
т. ч. що містяться у виданих ним актах; 
 доручення Міністра фінансів України, в 
т. ч. що містяться в наказах Мінфіну; 
 доручення правоохоронних органів; 
 звернення міністерства, іншого цен-
трального органу виконавчої влади, кон-
тролюючого органу; 
 звернення громадян; 
 звернення підприємства, установи чи ор-
ганізації; 
 прохання іншого регіонального КРУ чи 
територіального КРВ; 
 доручення Верховної ради України, в т. 
ч. що містяться в Постановах; 
 звернення місцевого органу виконавчої 
влади; 
 звернення місцевого органу самовряду-
вання; 
 звернення або запитом депутатів місце-
вих рад; 
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 доручення Координаційного комітету по 
боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю при Президентові України; 
 доручення Ради національної безпеки і 
оборони України; 
 доручення судових органів; 
 звернення Координаційного комітету 
при місцевому органі виконавчої влади; 
 доручення органів ДПА; 
 час з проведення попереднього кон-
трольного заходу; 
 зміна керівництва; 
 зміна головного бухгалтера; 
 наявність кредитів, виданих під гарантію 
уряду; 
 наявність державного майна; 
 обсяг виділених коштів державного 
бюджету; 
 обсяг виділених коштів місцевих бюд- 
жетів; 
 ризик не включення об’єкту до ПОНу. 
 
Алгоритм формування плану діяльності 
 
Для формування плану діяльності органу 
ДКРС необхідно виконати наступні етапи: 
Етап 1. Визначення ваг (цінностей) критеріїв 
відбору k1, k2,…, kn та стратегічних напрямків 
діяльності K1, K2,…, K7  експертом. 
Етап 2. Відбір підконтрольних об’єктів  
Oj  O, які відповідають визначеним страте-
гічним напрямкам 1)(
7
1

m
mj
KO .  
Етап 3. Розрахунок тривалості проведення 
ревізії tj для виділених підконтрольних об’єктів. 
Для цього визначити кластер, до якого нале-
жить об’єкт та використовуючи відповідну за-
лежність отримати значення tj [7]. 
Етап 4. Розв’язання багатокритеріальної за-
дачі для визначення «цінності» fj  проведення 
контрольного заходу у підконтрольному 
об’єкту з використанням визначених ваг          
k1,k2,…,kn, їх значень по кожному об’єкту     
k1j,k2j,…,knj, та інтегральної оцінки 



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KOk [8]. 
Етап 5.  Розв’язання задачі формування пла-
ну діяльності з отриманими fj  та tj. 
 
Аналіз даних 
 
Тривалість проведення ревізії на підконтро-
льному об'єкті залежить від різних бюджетних 
сум, цільове використання яких перевіряється 
підчас  контрольного заходу. Тоді задача про-
гнозу тривалості ревізії може бути зведена до 
розв'язання задачі регресійного аналізу, де в 
якості цільової змінної буде виступати трива-
лість ревізії.  
Таким чином для кожного підконтрольного 
об'єкту відома виділена сума фінансування, що 
має такі складові:  
 фінансування на утримання X1; 
 виділення грошей X2;  
 акумулювання пільг оподаткування X3;  
 кредити, отримані під гарантію уряду X4;  
 акумулювання інших державних цільо- 
вих грошей X5;  
 гроші державних цільових фондів X6;  
 позабюджетні гроші X7.  
Нехай t – тривалість проведення ревізії, що 
обчислюється як кількість людино-днів, витра-
чених на її проведення.  
Необхідно визначити залежність t від векто-
рної змінної X, де X = { X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 
}, тобто визначити коефіцієнти полінома Кол-
могорова-Габора [7]:  
 ),...,,(
721
XXXft
    
    

7
1
7 77
1
7
1
7
0
...
i ij jk
kjiijk
i i ij
jiijii
XXXaXXaXaa
 (1) 
 
Розподіл трудових ресурсів органів ДКРС 
 
Побудуємо математичну модель побудови 
плану робіт для органів ДКРС таким чином, 
щоб корисність плану була максимальною: 

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    xi може приймати значення 1 – у разі, як-
що підприємство включено до плану і 0, якщо – 
не включено; 
    fi – коефіцієнт корисності включення і-го 
підприємства до плану; 
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    ti – час проведення контрольного заходу на 
і-тому підприємстві (чол/дн) ; 
    T –  загальний час планування (чол/дн). 
Задачу (2) – (4) доцільно розв’язувати за до-
помогою методу динамічного програмування 
[9].  
 
Висновки 
 
Визначені критерії, що дозволяють провести 
початкове розбиття множини підконтрольних 
об’єктів відповідно до стратегічних планів роз-
витку. Розроблено алгоритм формування плану 
діяльності органів ДКРС.  
Показано, що задачу формування плану дія-
льності органів ДКРС можна звести до задачі 
про одновимірне пакування, що може бути ви-
рішена за допомогою методу динамічного про-
грамування. 
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